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VISTO: El Expediente del registro de este Tribunal N° 509, Letra 

V.A., ario 2007, caratulado "S/ PRESENTACIÓN SR. RUBEN BAHNTJE REF. 

LICITACION PÚBLICA BTF N° 001/2007 Y 02/2007" 

CONSIDERANDO: 

Que mediante las citadas actuaciones tramita la investigación iniciada a 

raíz de la Nota S/N de fecha 28/11/07 presentada con documental adjuntada por el 

Sr. Rubén Bahntje, a los efectos de determinar si existieron irregularidades en el 

proceso licitatorio tramitado para la ampliación y refacción de la Sucursal Ushuaia 

del Banco Provincia de Tierra del Fuego. 

Que por Resolución del Tribunal de Cuentas N° 140/07 Letra V.A. 

emitida en el marco de la Resolución Plenaria N° 71/02 — Procedimiento de 

Investigaciones Especiales- se designó como Auditores Fiscales a cargo de la 

investigación al C.P.N. Ricardo Catini y Arquitecto Víctor Ortega. 

Que en orden a tal tramitación y en cumplimiento de tal premisa se 

requirió mediante Nota N° 41/08 Letra T.C.P. - S.C. a la entidad crediticia la 

remisión de documental del caso. 

Que en virtud de la documental acompariada e informe presentado por 

el Banco Provincia de Tierra del Fuego los Auditores elaboran Informe N° 040/08 

Letra SC-TCP de fecha 19/02/08 ( fs. 315/327), formulando observaciones que son 

puestas a consideración de la entidad crediticia mediante Resolución del Tribunal de 

Cuentas N° 04312008 V.A. de 14 de marzo de 2008. 

Que el 18 de junio de 2008 los Auditores Fiscales C.P.N. Fernanda 

Coelho y Arq. Víctor Hugo Ortega presentan Informe N° 211/08 Letra SC-TCP ( fs. 

557/571) en el que realizan un análisis técnico contable de la obra manteniendo la 

totalidad de las observaciones formuladas mediante Informe N° 040/08. 

Que a fs. 577/588 obra Informe Legal N° 389/08 Letra T.C.P.-C.A. de 

fecha 22 de julio de 2008, en el cual se concluye que los argumentos vertidos por las 

autoridades del Banco Provincia de Tierra del Fuego no revierten las observaciones 

formulas por los Auditores Fiscales, considerando, dado el estado actual de las 

actuaciones, que se debe poner en conocimiento de las autoridades de la Institución 

crediticia las irregularidades detectadas por transgresión al procedimiento seguido, a 

fin que los mismos en el marco de su potestad disciplinaria, consulten a su Servicio 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, , son y serán Argentinas"



Pwvineia de Tkrra dei Fire op., Antartida

e Istas dei A thintico Sur


República Arsentina

TEIBEÑO1 Et EIIINEES filTIÉIk DEI ttliE


Istat kl/TIttliAzo suo 

Jurídico respecto de la responsabilidad que le compete a los actores de tales 

irregularidades. 

Que a fs. 588 obra Nota suscripta por la Secretaria Legal de fecha 27 

de julio de 2008 compartiendo lo expresado en el citado Informe Legal, elevando las 

actuaciones a fin de corroborar la existencia de perjuicio fiscal en consonancia con 

lo dispuesto por el art. 44 de la Ley Provincial 50. 

Que a fs. 589/594 obra Informe N° 461/08 Letra T.C.P. - S.C. de fecha 

15 de octubre de 2008, suscrito por el Auditor Arq. Luis Donnarumma exponiendo 

que a fin de determinar por analogía el costo de construcción de la obra bajo 

investigación acomparia diversas notas periodísticas que refieren al valor de 

mercado de inmuebles y construcción, realizando un análisis comparativo de costos 

y aplicando parámetros técnicos de la materia concluye, teniendo en cuenta que el 

monto de la obra de ajudicación fue de $ 5.602.596,12, existiría un presunto 

sobreprecio de $ 1.479.156,12 en la contratación de la misma. 

Que, sin perjuicio de las conclusiones a las que arriba, con el objeto de 

corroborar los valores calculados en su Informe y lo manifestado por los auditores 

del T.C.P. en el Informe 211/08, considera conveniente solicitar información 

relacionada con precios testigos para obra pública a la autoridad provincial 

competente, que entiende sería el área de cómputos y presupuestos del Ministerio de 

Obras Públicas de la Provincia, para poder efectuar una comparación válida con el 

análisis desarrollado en su informe. 

Que finalmente el Arquitecto Donnarumma entiende necesario una 

nueva intervención del área legal del T.C.P. a efectos de determinar las 

responsabilidades que le puedan caber a los funcionarios y/o agentes del Banco de la 

Provincia que hubieran intervenido en el proceso de evaluación de ofertas y 

adjudicación de la obra, por haber contratado la misma con un presunto sobreprecio, 

conforme surge del análisis realizado. 

Que a fs. 610/611 corre glosado Informe N° 572/08 de fecha 11 de 

noviembre de 2008 suscripto por el Secretario Contable, sosteniendo entre otras 

consideraciones, que debería comunicarse formalmente al Banco Provincia de Tierra 

del Fuego lo indicado en los Informes Contables N° 211/08 y Legal N° 389/08, a los 

efectos de que se deslinden las responsabilidades administrativas internas. 

Que a fs. 612/616 obra Informe Legal N° 530/08 Letra T.C.P.-C.A. de 

fecha 28 de noviembre de 2008, el que luego de realizar un análisis de las 

si actuaciones concluye que corresponde dar intervención a la Comisión de 
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Redeterminación de Precios en Contratos de Obra Pública, creada por Resolución 

M.O. y S.P. N° 212/04, en el marco del Decreto Provincial N° 73/03 y la Ley 

Provincial N° 572, a fin de que realice una estimación del precio de la obra 

contratada por el Banco Provincia de Tierra del Fuego, para así poder corroborar si 

los valores que surgen del Informe N° 461/08 y posteriormente, en base a dichos 

valores específicos de obras públicas en mercado local y las circunstancias 

particulares del caso, la Vocalía de Auditoría pueda expedirse sobre si se produjo 

dario efectivo al Fisco, debiendo sus responsables responder por lo gastado 

conforme lo indicado en el Informe Legal N° 389. 

Que a fs. 616 y 616 vuelta obra informe suscripto por la Secretaria 

Legal compartiendo lo expresado en el Informe Legal N° 530/08, indicando que en 

función de lo informado por la entidad crediticia en la Nota S.G. N° 068/2008 de 

fecha 10 de abril de 2008 ( fs. 460/461) debe ponerse en conocimiento de la misma, 

en función de las irregularidades que fueron detalladas a lo largo de estos actuados, 

que internamente corresponde se inicien las investigaciones pertinentes a efectos de 

deslindar las responsabilidad de quienes actuaron en la tramitación, toda vez que 

ello resulta procedente, con independencia de la investigación que lleva adelante 

este Órgano de Control. 

Que mediante Resolución T.C.P. N° 08/09- V.A. se dio intervención a 

la Comisión de Redeterminación de Precios en Contratos de Obra Pública creada por 

Resolución M.O. y S.P. N° 212/04, en el marco del Decreto Provincial N° 73/03 y la 

Ley Provincial N° 572, a fin de que realice una estimación del precio de la obra 

contratada por el Banco Provincia de Tierra del Fuego, para así poder corroborar los 

valores que surgen del Informe N° 461/08. 

Que en fecha 20 de febrero de 2009, mediante Nota C.R.P. N° 01/09 

obrante a fs. 621 la Comisión de Redeterminación de Precios informa que la 

estimación del precio de la obra contratada por el Banco Provincia de Tierra del 

Fuego excede las funciones de dicha Comisión, entendiendo que el área que tiene 

competencia para hacer lugar a lo solicitado es la Dirección de Cómputos y 

Presupuestos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el 

presente acto administrativo en virtud de lo previsto en la Ley Provincial N° 50. 

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
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RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la intervención de la Comisión de 

Redeterminación de Precios en Contratos de Obra Pública, creada por Resolución 

M.O. y S.P. N° 212/04, en el marco del Decreto Provincial N° 73/03 y la Ley 

Provincial N° 572 dispuesta por Resolución T.C.P. N° 08/09 V.A. de fecha 20 de 

enero de 2009. 

ARTICULO 2°.- Dar intervención a la Dirección de Cómputos y Presupuestos del 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, a fin de que realice una 

estimación del precio de la obra contratada por el Banco Provincia de Tierra del 

Fuego, para así poder corroborar los valores que surgen del Informe N° 461/08. 

ARTICULO 3°.- Designar al Auditor Fiscal Arq. Luis Donnarumma para prestar 

colaboración con la Dirección de Cómputos y Presupuestos del Ministerio de Obras 

Públicas y para tal finalidad disponer a su cargo el Expedientes Letra V.A. N° 509, ario 

2007 del Registro de este Tribunal y documental anexa, para evacuar los requerimientos 

necesarios para el cumplimiento de la tarea encomendada. 

ARTICULO 4°.- Notificar con copia certificada de la presente a la Dirección de 

Cómputos y Presupuestos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la 

Provincia. al Secretario Contable, al Auditor Fiscal Arq. Luis Donnarumma y a la 

Comisión de Redeterminación de Precios en Contratos de Obra Pública. 

ARTICULO 5.- Por Secretaría Privada, se notificará y publicará el presente en el 

Boletín Oficial de la Provincia.- 

ARTICULO 6°.- Cumplida la publicación y notificaciones dispuestas, archivar.- 

te 
s de la Provincla 
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